MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006
	Programa / Oficina:
	Responsable del Sub. Proyecto

	PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA)
	Fred William Chu Koo

	Proyecto:
	Responsable del llenado y email

	Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO)
	Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com)

	Sub. Proyecto:
	Fecha
de elaboración
	Presupuesto

	
	
	PIA
	PIM
	PPTO.

EJEC.
	SALDO

PPTO

	Generación, validación y transferencia  de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto)
	26/06/06
	260,851
	359,082
	251,451.4
	107,630.6

	Indicadores:
	% del indicador
	Viabilidad del indicador
	Problemas encontrados
	Alternativas desarrolladas / propuestas

	01 Informe técnico sobre el cultivo de bujurqui-tucunaré en estanques de tierra

	
	El estudio se finalizará con un pequeño contra-tiempo.
	Tuvimos problemas de filtración en dos de los estanques,  por lo que tuvimos que suspender el experimento. Uno de los estanques no tiene solución apa-rente. El experimen-to se reprogramó para el IV trimestre de este año.
	El experimento se reprogramó para el  IV trimestre de este año cuando la fase experimental de las tesis hayan culminado y se pueda utilizar estos ambientes para el cultivo del bujurqui tucunaré. 

	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador
	CANT.
	UNIDAD
	AVANCE ACUMULADO

II TRIMESTRE
	% de avance del Hito
	
	
	

	1
	Planeamiento del estudio (10%)
	1
	Plan
	100%
	10.0
	
	
	

	2
	Selección de ejemplares (5%)
	1
	Muestreo
	100%
	5.0
	
	
	

	3
	Estabulación de ejemplares (10%)
	1
	Estabulación
	100%
	10.0
	
	
	

	4
	Evaluación del crecimiento (20%)
	8
	Muestreo
	0%
	0.0
	
	
	

	5
	Alimentación de peces (25%)
	90
	Días
	3%
	2.5
	
	
	

	6
	Monitoreos de calidad de agua (15%)
	12
	Monitoreos
	12.5
	2.5
	
	
	

	7
	Análisis de los datos (5%)
	1
	Análisis
	0%
	0.0
	
	
	

	8
	Informe técnico (10%)
	1
	Informe
	0%
	0.0
	
	
	

	                              Promedio de Avance al II Trimestre:

	30.0
	
	


PIA= Presupuesto institucional de apertura, PIM= Presupuesto institucional modificado, PPTO. EJEC.= Presupuesto ejecutado, SALDO PPTO = Saldo de presupuesto,
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	Programa / Oficina:
	Responsable del Sub. Proyecto

	PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA)
	Fred William Chu Koo

	Proyecto:
	Responsable del llenado y email

	Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO)
	Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com)

	Sub. Proyecto:
	Fecha
de elaboración
	Presupuesto

	
	
	PIA
	PIM
	PPTO.

EJEC.
	SALDO

PPTO

	Generación, validación y transferencia  de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto)
	26/06/06
	260,851
	359,082
	251,451.4
	107,630.63

	Indicadores:
	% del indicador
	Viabilidad del indicador
	Problemas encontrados
	Alternativas desarrolladas / propuestas

	01 Informe técnico sobre la utilización de insumos regionales en la alimentación de paco y gamitana

	
	El estudio se finalizará sin contratiempos.
	Ninguno
	Ninguno 

	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador
	CANT.
	UNIDAD
	AVANCE ACUMULADO

II TRIMESTRE
	% de avance del Hito
	
	
	

	1
	Planeamiento del estudio (10%)
	3
	Plan
	100%
	10.0
	
	
	

	2
	Selección de los tesistas (10%)
	3
	Tesista
	100%
	10.0
	
	
	

	3
	Construcción/preparación de siste-mas experimentales (10%).
	3
	Sistemas
	100%
	10.0
	
	
	

	4
	Selección de ejemplares (5%)
	3
	Tesis
	100%
	5.0
	
	
	

	5
	Estabulación de ejemplares (5%)
	3
	Tesis
	100%
	5.0
	
	
	

	6
	Evaluación de crecimiento (15%)
	24
	Muestreos
	12.5&
	2.5
	
	
	

	7
	Alimentación de peces (20%)
	120
	Días
	11.6%
	2.32
	
	
	

	8
	Monitoreos de calidad de agua (10%)
	48
	Monitoreos
	12.5%
	6.0
	
	
	

	7
	Análisis de los datos (5%)
	1
	Análisis
	0%
	0.0
	
	
	

	9
	Informe técnico (10%)
	1
	Informe
	0%
	0.0
	
	
	

	                              Promedio de Avance al II Trimestre:

	50.82%
	
	


PIA= Presupuesto institucional de apertura, PIM= Presupuesto institucional modificado, PPTO. EJEC.= Presupuesto ejecutado, SALDO PPTO = Saldo de presupuesto,
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	Programa / Oficina:
	Responsable del Sub. Proyecto

	PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA)
	Fred William Chu Koo

	Proyecto:
	Responsable del llenado y email

	Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO)
	Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com)

	Sub. Proyecto:
	Fecha
de elaboración
	Presupuesto

	
	
	PIA
	PIM
	PPTO.

EJEC.
	SALDO

PPTO

	Generación, validación y transferencia  de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto)
	26/06/06
	260,851
	359,082
	251,451.4
	107,630.6

	Indicadores:
	% del indicador
	Viabilidad del indicador
	Problemas encontrados
	Alternativas desarrolladas / propuestas

	01 Informe técnico sobre la producción y distribución de alevinos de gamitana, paco, boquichico y paiche

	
	La producción de post-larvas y alevinos de la campaña 2005-2006 ha sido sorprendentemente notable, habiéndose su-perado largamente las proyecciones de inicios de campaña cifrados en 600,000 post larvas y/o alevinos en total
	Ninguno
	Ninguno 



	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador
	CANT.
	UNIDAD
	AVANCE ACUMULADO

II TRIMESTRE
	% de avance del Hito
	
	
	

	1
	Evaluación y selección de repro-ductores (10%).
	12
	Evaluación
	100%
	10.0
	
	
	

	2
	Inducción hormonal en laboratorio (5%)
	6
	Meses
	100%
	5.0
	
	
	

	3
	Fecundación de productos sexua-les y eclosión de huevos (10%).
	6
	Meses
	100%
	10.0
	
	
	

	4
	Conteo, siembra y alimentación de larvas y post-larvas (15%)
	6
	Meses
	100%
	15.0
	
	
	

	5
	Preparación de estanques para alevinaje (20%)
	5
	Meses
	100%
	20.0
	
	
	

	6
	Producción total de post-larvas (20%)
	4´586,814
	Post-larvas
	12.5%
	20.0
	
	
	

	7
	Distribución total de post-larvas fuera del CIQ (10%)
	3´185,865
	Post-larvas
	100%
	10.0
	
	
	

	8
	Distribución de post-larvas en estanques del CIQ Quistococha (5%)
	1´400,949
	Post-Larvas
	100%
	5.0
	
	
	

	8
	Distribución total de alevinos (10%)
	431,910
	Alevinos
	100%
	10.0
	
	
	

	8
	Redacción informe técnico (5%)
	1
	Informe
	0%
	0.0
	
	
	

	                              Promedio de Avance al II Trimestre:

	95.0%
	
	


MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006
	Programa / Oficina:
	Responsable del Sub. Proyecto

	PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA)
	Fred William Chu Koo

	Proyecto:
	Responsable del llenado y email

	Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO)
	Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com)

	Sub. Proyecto:
	Fecha
de elaboración
	Presupuesto

	
	
	PIA
	PIM
	PPTO.

EJEC.
	SALDO

PPTO

	Generación, validación y transferencia  de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto)
	26/06/06
	260,851
	359,082
	251,451.4
	107,630.6

	Indicadores:
	% del indicador
	Viabilidad del indicador
	Problemas encontrados
	Alternativas desarrolladas / propuestas

	01 base de datos georeferenciados de las unidades de producción acuícola en el area del sub-proyecto

	
	El estudio se finalizará sin contratiempos.
	Ninguno
	Ninguno 



	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador
	CANT.
	UNIDAD
	AVANCE ACUMULADO

II TRIMESTRE
	% de avance del Hito
	
	
	

	1
	Diseño del plan de acción o plan de trabajo (15%)
	1
	Plan
	100%
	15.0
	
	
	

	2
	Salidas al campo para el georefe-renciamiento de unidades acuíco-las (60%).
	20
	Salidas
	50%
	30.0
	
	
	

	3
	Almacenamiento y procesamiento de datos obtenidos en campo (20%)
	1
	Base de Datos
	50%
	10.0
	
	
	

	4
	Redacción del informe técnico (5%)
	1
	Informe
	0%
	0.0
	
	
	

	                              Promedio de Avance al II Trimestre:

	55.0%
	
	


MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006
	Programa / Oficina:
	Responsable del Sub. Proyecto

	PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA)
	Fred William Chu Koo

	Proyecto:
	Responsable del llenado y email

	Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO)
	Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com)

	Sub. Proyecto:
	Fecha
de elaboración
	Presupuesto

	
	
	PIA
	PIM
	PPTO.

EJEC.
	SALDO

PPTO

	Generación, validación y transferencia  de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto)
	26/06/06
	260,851
	359,082
	251,451.4
	107,630.6

	Indicadores:
	% del indicador
	Viabilidad del indicador
	Problemas encontrados
	Alternativas desarrolladas / propuestas

	100 productores capacitados en acuicultura

	
	Se asistió a 3 producto-res piscícolas (Sr. Hen-ry del Aguila, la Escuela PNP y al Sr. Héctor Gál-vez).
Se realizó un curso del uso del MIXIT para ela-boración de dietas, ca-pacitándose a 15 perso-nas. Se ha programado un curso más para alumnos del Pedagógi-co.
Se programó tres cur-sos para productores:
1) A la PNP

2) A la FAP

3) A los beneficiarios  programa de distri-bución de paiche.
Se ha programado asi-mismo, un taller para transferidores del ACUI-PRO para los días 3-4 de agosto 2006.
	Ninguno
	Ninguno 



	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador
	CANT.
	UNIDAD
	AVANCE ACUMULADO

II TRIMESTRE
	% de avance del Hito
	
	
	

	1
	Capacitación a productores piscí-colas (40%).
	100
	Productores
	60%
	24.0
	
	
	

	2
	Asistencia técnica a productores (10%)
	10
	Productores
	30%
	3.0
	
	
	

	3
	Capacitación a profesionales y es-tudiantes en piscicultura (20%).
	30
	Personas
	100%
	20.0
	
	
	

	4
	Capacitación a jóvenes practican-tes (20%).
	10
	Practicantes
	80%
	16.0
	
	
	

	5
	Informe Técnico (10%)
	1
	Informe
	0%
	0.0
	
	
	

	                              Promedio de Avance al II Trimestre:

	63.0%
	
	


