





Subproyecto de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental (SIADE) Convocatoría 2018 - 2019

Declaro bajo juramento que la información registrada durante la postulación es verídica y asumo la responsabilidad ante cualquier incumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en las bases del concurso. En caso de que la información que proporciono resulte ser falsa, declaro haber incurrido en los delitos de falsa declaración en proceso administrativo(Art. 411º del Código Penal), falsedad ideológica o falsedad genérica(Arts.428º y 438º del Código Penal) en concordancia con el Art.IV, 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General(Principio de presunción de veracidad).

1. INFORMACIÓN GENERAL

	DATOS DEL SUBPROYECTO
Título	Mejoramiento de los procesos de gestión y aprovechamiento sostenible del recurso pesquero a través de la investigación participativa de la biología reproductiva de especies de alto valor comercial como medanismo de innovación para fortalecer la gobernanza de las pesquerías en el trapecio amazónico y la cuenca media y baja del río Putumayo, Loreto, Perú
Ámbito de aplicación del subproyecto	- Ambiental - Social - Gestión - Económico
Eslabón de la cadena de valor en la que se aplicará la innovación	- Producción / Extracción

	PRINCIPAL PRODUCTO O SERVICIO A ATENDER
Producto o servicio	Investigación aplicada para el mejoramiento de los procesos de gestión, gobernanza y aprovechamiento sostenible del recurso pesquero en el trapecio amazónico y la cuenca media y baja del río Putumayo
Características técnicas comerciales	El proyecto desarrollará investigación en aspectos biológicos pesqueros de 8 de las principales especies comerciales de peces en el bajo Amazonas peruano y la cuenca media y baja del Putumayo; en la investigación participarán biólogos, tesistas y especialistas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana; los resultados servirán de herramienta para mejorar los procesos de gobernanza pesquera regional y su aprovechamiento sostenible
Mercado	Nacional

LOCALIZACIÓN DEL SUBPROYECTO						
Region	Provincia	Distrito	Ubigeo	Latitud	Longitud	
Loreto	Mariscal Ramón Castilla	Ramón Castilla	160401	-3.905879245545527	-70.50947737886554	
Loreto	Putumayo	Putumayo	160801	-2.319938691293565	-73.12658114990234	
Loreto	Putumayo	Yaguas	160804	-2.391419486175153	-71.15353813760572	

	DURACIÓN DEL SUBPROYECTO	
Inicio	Término	Duración (meses)
01/10/2019	30/09/2021	24

CUMPLIMII	ENTO DE REQUISITOS E INFORMACIÓN
Buenas prácticas pesqueras y compromisos ambientales y sociales	Buenas prácticas pesqueras y compromisos ambientales y sociales pdf
Declaración jurada de cumplimiento de requisitos legales de la propuesta del subproyecto	Declaración jurada de cumplimiento de requisitos legales de la propuesta de subproyecto.pdf
Lista de información ambiental y social de la propuesta del subproyecto	Lista de información ambiental y social de la propuesta del subproyecto.pdf







Estatuto o copia de la partida registral de la entidad proponente	documento PEDICP.pdf
Convenio de asociación en participación	CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN UNAP-PEDICP.pdf
Otros documentos que a su criterio fortalezcan la Alianza Estratégica (AE) y la propuesta del subproyecto. Carta de intención (compra, apoyo logístico, etc.)	

	ESPECIALIDADES DEL SUBPROYECTO
Especialidad	
Evaluación de recursos	
Gestión pesquera	
Manejo pesquero	
Conservación de recursos hidrobiologico	s

2. ENTIDADES PARTICIPANTES

	ENTIDAD PROPONENTE				
Procedencia	Nacional				
N° RUC	20207736261				
Tipo de empresa	INSTITUCIONES PUBLICAS				
Razón social	PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO				
Inciales (siglas)	PEDICP				
Region	Loreto				
Provincia	Maynas				
Distrito	Iquitos				
Domicilio legal	CAL. YAVARI NRO. 870 LORETO MAYNAS IQUITOS				
Condición	HABIDO				
Estado	ACTIVO				
Actividades económicas (CIIU)	ACTIV. ADMINIST. PUBLICA EN GENERAL				
Rol de la entidad	ENTIDAD PROPONENTE				
Tipo de entidad	INSTITUCIÓN PÚBLICA				
Fecha de creación o constitución	27/09/1991				
Fecha de inicio de actividades	01/01/1994				
Teléfono/Celular	939282701				
Correo electrónico de registro	amilor69@gmail.com				
Correo electrónico de la persona de contacto	cmax140987@gmail.com				
Página web	www.pedicp.gob.pe				







de la Floddecion	PESCA Y ACUICULTURA
Antecedentes relacionados a la temática del subproyecto	El PEDICP, desde el 2008 viene desarrollando programas y proyectos dirigidos a promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en su ámbito de intervención. En la cuenca del río Putumayo, ha promovido la ejecución de un Programa de Manejo Pesquero de las especies paiche y arahuana con asociaciones de pescadores artesanales y Comunidades Nativas; asimismo, ha desarrollado (en convenio con la FAO) estudios de investigación para el diagnóstico de la pesca en el río Putumayo, para lo cuál se contó además con la participación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCH de Colombia. El PEDICP, en coordinación con la Dirección Regional de la Producción de Loreto, desarrolla eventos de capacitación en formalización, normatividad pesquera, procesos de captura, procesos de transformación y mercadeo y manejo sostenible de recursos pesqueros. Participa como Unidad Técnica de la Cancillería peruana para tratar asuntos binacionales con Colombia
Total trabajadores	0
Trabajadores femeninos	O Salabase
Trabajadores masculinos	0
Aporte y función en el subproyecto	El equipo técnico del PEDICP, desarrolla acciones de asistencia técnica, evaluación y monitoreo de la actividad pesquera en el Trapecio Amazónico y la cuenca del Putumayo desde el año 2000. Cuenta con experiencia en trabajos de compatibilización de la normatividad pesquera con autoridades pesqueras de la República de Colombia y mantiene relaciones de cooperación con entidades de investigación y enseñanza académica a nivel nacional (UNAP y IIAP) e internacional (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP en Colombia). Será en este caso, la entidad ejecutora del proyecto y coordinará con sus socios estratégicos (Cancillería peruana, IIAP, UNAP y DIREPRO-L) el desarrollo de las actividades de investigación y posteriormente, eventos binacionales para la compatibilización de la normatividad pesquera en el trapecio amazónico. El PEDICP facilitará al proyecto locales, movilidad y logistica para el desarrollo del proyecto.
	REPRESENTANTE LEGAL
Procedencia	Nacional .
País de origen	Perú
Tipo de documento	DNI *
N° documento	05393064
Nombres	Gilmer José
Apellido paterno	Maco
Apellido materno	Luján
Fecha de nacimiento	02/09/1976
Sexo	Hombre
Cargo que desempeña	Director Ejecutivo
Teléfono fijo	065-242591 Anexo 102
Celular	964020492

FONDOS RECIBIDOS							
Institución	Título	Monto S/.	Inicio	Cierre	Duración	N° Entidades	Contrato
SECRETAR IA GENERAL DE LA COMUNIDA D ANDINA	Modelos prácticos de producción piscícola de consumo humano y uso ornamental para el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza de Perú y Colombia	2,767,377.0	24/05/2012	20/12/2013	19	2	CONTRATO DE SUBVENCI ON CAN PEDICP MODELOS PRÁCTICO S.pdf
DELEGACI ON DE LA UNION EUROPEA	Integración, Inclusión e Innovación en el corredor productivo transfronterizo Napo-Amazonas	5,553,498.0 0	14/12/2015	14/12/2017	24	1	CONTRATO DE SUBVENCI ON INPANDES UE-CAN- PEDICP.pdf

gmaco@pedicp.gob.pe

Correo electrónico







2

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROL LO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAY O

Ordenamiento Pesquero del paiche y la arahuana en los sectores medio y bajo Putumayo

120,000.00 01/01/2018

31/12/2018

12

Plan Operativo Institucional 2018.pdf

	ENTIDADES ASOCIADAS					
Procedencia	Nacional					
N° RUC	20180260316					
Tipo de empresa	UNIVERS. CENTROS EDUCAT. Y CULT.					
Razón social	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA					
Inciales (siglas)	UNAP					
Region	Loreto					
Provincia	Maynas					
Distrito	Iquitos					
Domicilio legal	AV. GRAU NRO. 1072 (ESQUINA CON CALLE 9 DE DICIEMBRE) LORETO MAYNAS IQUITOS					
Condición	HABIDO					
Estado	ACTIVO					
Actividades económicas (CIIU)	ENSEÑANZA SUPERIOR					
Rol de la entidad	ENTIDADES ASOCIADAS					
Tipo de entidad	UNIVERSIDAD					
Fecha de creación o constitución	14/01/1961					
Fecha de inicio de actividades	04/06/1961					
Teléfono/Celular	065-232186					
Correo electrónico de registro	Icamposba@gmail.com					
Página web	www.unapiquitos.edu.pe					
Antecedentes relacionados a la temática del subproyecto	La UNAP desarrolla actividades de investigación en la amazonia peruana desde hace más de 50 años; participa con el PEDICP a través de convenios en investigación en recursos naturales amazónicos facilitando investigadores, laboratorios y tesistas de las facultades de Ingeniería Forestal, Ciencias Biológicas e Industrias Alimentarias principalmente; asimismo de las facultades de Ciencias Económicas y de Negocios, Derecho y Ciencias Políticas y otros					
Aporte y función en el subproyecto	Brindará apoyo con Asistencia Técnica de especialistas de la Facultad de Ciencias Biológicas, laboratorios y equipos de análisis y egresados (primeros puestos de su promoción) en la modalidad de tesistas					
	REPRESENTANTE LEGAL					
Procedencia	Nacional					
País de origen	Perú					
Tipo de documento	DNI					
N° documento	06444153					
Nombres	Heiter					
Apellido paterno	Valderrama					
Apellido materno	Freyre					







Fecha de nacimiento	22/12/1956	3.00	
Sexo	Hombre		
Cargo que desempeña	Rector		
Teléfono fijo		and the second	
Celular	964863989		
Correo electrónico	rectorado@unapiquito	os.edu.pe	

Correo electrónico	rectorado@unapiquitos.edu.pe			
	ENTIDADES COLABORADORAS			
Procedencia	Nacional			
N° RUC	20171781648			
Tipo de empresa	INSTITUCIONES PUBLICAS *			
Razón social	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA			
Inciales (siglas)	IIAP			
Region	Loreto			
Provincia	Maynas			
Distrito	San Juan Bautista			
Domicilio legal	AV. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES KM. 2.5 LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA			
Condición	HABIDO			
Estado	ACTIVO			
Actividades económicas (CIIU)	INVESTIGACION DE CIENCIAS NATURALES.			
Rol de la entidad	ENTIDADES COLABORADORAS			
Tipo de entidad	INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN			
Fecha de creación o constitución	30/12/1981			
Fecha de inicio de actividades	24/04/1982			
Teléfono/Celular	065-255515			
Correo electrónico de registro	gbabilonia@iiap.org.pe			
Página web	www.iiap.org.pe			
Antecedentes relacionados a la temática del subproyecto	El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, desarrolla proyectos de investigación e innovación en favor de la biodiversidad y poblaciones amazónicas. Realiza proyectos de investigación y desarrollo científicos y capacitación tecnológica con servicios de participación comunitaria en toda la amazonia Peruaná			
Aporte y función en el subproyecto	Asistencia para metodologías de investigación y aporte de laboratorios, equipos y otros servicios de análisis de resultados			
	REPRESENTANTE LEGAL			
Procedencia	Nacional			
País de origen	Perú			
Tipo de documento	DNI			
N° documento	05402721			
Nombres	Mónica			
Apellido paterno	Muñoz			
Apellido materno	Najar Gonzáles			
Fecha de nacimiento	07/04/1988			







Sexo	Mujer		
Cargo que desempeña	Presidenta		
Teléfono fijo	065265515		
Celular	988822256		
Correo electrónico	mmunoznajar@iiap.org.pe	Page 1 to 1 of	

3. RECURSOS HUMANOS

3.1 RECURSOS HUMANOS

	COORDINADO	R GENERAI		
Procedencia	Nacional	*		
País de origen	Perú			
Tipo de documento	DNI			
N° documento	44869431			
RUC	10448694319			
Nombres	Carlos Max			
Apellido paterno	Arango			
Apellido materno	Mora			
Fecha de nacimiento	14/09/1987	•		
Sexo	Hombre			
Entidad	PROYECTO ESPECIAL D	E DESARROLLO INTEGRAL I	DE LA CUENCA DE	EL RIO
Correo electrónico	cmax140987@gmail.com			
Teléfono fijo			AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
Celular	939282701			
Lider del equipo	Si		10001100000111100011100011100011110001111	
Curriculum	FORMATO DE CURRICU	LUM VITAE Carlos Arango (PE	ESCA II).pdf	

EQUIPO TÉCNICO				
Procedencia	Nacional		STATE OF THE PARTY	
País de origen	Perú			
Tipo de documento	DNI			
N° documento	05323634			
Nombres	Amilcar			
Apellido paterno	Ortiz			
Apellido materno	Sánchez			
Fecha de nacimiento	05/08/1967			
Sexo	Hombre		le sérvés.	
Entidad	PROYECTO ESPECIAL DE DESA PUTUMAYO	ARROLLO INTEGRAL DE L	_A CUENCA DEL RIO	
Correo electrónico	amilor69@gmail.com			
Teléfono oficina	065 - 242591			







Teléfono fijo		3		
Celular	954776741		10 success	
Lider del equipo	No			
Especialidad	Biología			
Función técnica	Especialista en pesca			
Dedicación (%)	50			1-2
Curriculum	FORMATO DE CURRICU	JLUM VITAE	PNIPA-AMILCAR (pesca	II).pdf

	EQ	UIPO TÉCNICO	
Procedencia	Nacional		
País de origen	Perú	»•	
Tipo de documento	DNI		
N° documento	05212328		
Nombres	Luis Alberto		
Apellido paterno	Moya		
Apellido materno	Ybañez		General Section 15
Fecha de nacimiento	14/10/1946		
Sexo	Hombre		Single of Single
Entidad	PROYECTO ESPE	CIAL DE DES Á RROLLO INTEGRAL D	E LA CUENCA DEL RIO
Correo electrónico	luchomoya75@hotr	mail.com	
Teléfono oficina	065 - 242591		
Teléfono fijo			
Celular	997833376		
Lider del equipo	No		
Especialidad	Biología		
Función técnica	Especialista en pes	ca	
Dedicación (%)	50		

EQUIPO TÉCNICO				
Procedencia	Nacional			
País de origen	Perú			
Tipo de documento	DNI			
N° documento	46304475			
Nombres	Carlos Andre			
Apellido paterno	Amaringo			
Apellido materno	Cortegano			
Fecha de nacimiento	09/03/1990			
Sexo	Hombre			
Entidad	PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO			







Correo electrónico	carlosand8@hotmail.com	<i>j</i>	
Teléfono oficina	065-242591		
Teléfono fijo			
Celular	988336365		
Lider del equipo	No		
Especialidad	Biología		
Función técnica	Especialista en pesca		
Dedicación (%)	50		
Curriculum	FORMATO DE CURRICULUM	VITAE PNIPA_Carlos Amaringo (P	PESCA II).pdf

	PROYECTISTA	*	
Tipo de persona	Natural		
Procedencia	Nacional		
País de origen	Perú		
Tipo de documento	DNI		
N° documento	44869431		
Nombres	Carlos Max		
Apellido paterno	Arango		
Apellido materno	Mora		
Fecha de nacimiento	14/09/1987		
Sexo	Hombre		
Correo electrónico	cmax140987@gmail.com		
Teléfono fijo			
Celular	939282701		
Curriculum	FORMATO DE CURRICULUM V	ITAE Carlos Arango PNIPA	(pesca II).pdf

3.1 ENTIDAD PROVEEDORA DE SERVICIOS

4. PLAN DE SERVICIOS

4.1 PRODUCTO/SERVICIO PRINCIPAL

PRODUCTO/SERVICIO				
Título del subproyecto	Mejoramiento de los procesos de gestión y aprovechamiento sostenible del recurso pesquero a través de la investigación participativa de la biología reproductiva de especies de alto valor comercial como mecanismo de innovación para fortalecer la gobernanza de las pesquerías en el trapecio amazónico y la cuenca media y baja del río Putumayo, Loreto, Perú			
Entidad proponente	PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO			
Producto/Servicio	Investigación aplicada para el mejoramiento de los procesos de gestión, gobernanza y aprovechamiento sostenible del recurso pesquero en el trapecio amazónico y la cuenca media y baja del río Putumayo			
Ficha técnica	El proyecto desarrollará investigación en aspectos biológicos pesqueros de 8 de las principales especies comerciales de peces en el bajo Amazonas peruano y la cuenca media y baja del Putumayo; en la investigación participarán biólogos, tesistas y especialistas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana; los resultados servirán de herramienta para mejorar los procesos de gobernanza pesquera regional y su aprovechamiento sostenible			







4.2 RESUMEN DEL PLAN

	RESUMEN
Resumen	La falta de conocimiento sobre el recurso pesquero limita la aplicación de estrategias para una pesquería sostenible; esta situación, sumada a una creciente presión ejercida sobre el recurso por pescadores sin acceso a la información científica, trae consigo la sobreexplotación del mismo. En la amazonia peruana, la DIREPRO-L, registra un descenso progresivo en los desembarques pesqueros durante los últimos 15 años (DIREPRO, 2018) y advierte de un cambio notable en la composición y tallas de captura de las principales especies de valor comercial. Vale considerar que según registros, las tallas de captura, no se ajustan a lo contemplado en el reglamento de Ordenamiento pesquero de la amazonia peruana (Resolución Ministerial N° 147-2001-PE), razón por la cual se hace necesario realizar estudios que permitan generar información científica sobre el recurso que sirva de soporte para el diseño de estrategias, planes y programas que incidan en la conservación y el ordenamiento de la pesca
Objetivo(s) del plan	Desarrollo de conocimiento científico sobre el estado actual de la pesca y la biología reproductiva de 8 de las principales especies comerciales de peces en la cuenca baja del Amazonas y la cuenca media y baja del Putumayo; la información obtenida servirá como instrumento científico para el ordenamiento de la pesca a través del reajuste y el establecimiento de tallas mínimas de captura, la formulación de planes y estrategias de manejo sostenible del recurso y el desarrollo de procesos de gobernanza pesquera con base en conocimiento científico.
Explique los puntos críticos identificados en el eslabón de la cadena de valor y la propuesta de solución por punto crítico; así como describa la tecnología a adaptar y/o transferir	Investigación para el conocimiento científico de los aspectos biológicos pesqueros de 8 de las especies de peces comerciales de mayor importancia de la cuenca baja del Amazonas peruano y la cuenca media y baja del Putumayo. Este conocimiento permitirá proponer acciones para el ordenamiento de la pesca y la mejora de los procesos de gobernanza pesquera en la región amazónica. El trabajo se desarrollará en estrecha coordinación con la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y la autoridad pesquera regional (DIREPRO-L)

BENEFICIARIOS DIRECTOS								
Miembro de la alianza	Tipo de entidad	Tipo de organizaci ón	Tipo de agente según proceden cia	Actividad principal	Formación académica	Hombres	Mujeres	Subtotal de integrantes
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO	Institución pública	Pública	Oferta	Otros	Profesional	10	3	13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	Universida d	Pública	Oferta	Investigaci ón	Profesional	12	8	20
INSTITUTO DE INVESTIGACION ES DE LA AMAZONIA PERUANA	Institucion es de investigaci ón	Pública	Oferta	Investigaci ón	Profesional	8	6	14

4.3 DIAGNOSTICO (ANÁLISIS CAUSA - EFECTO)

Etapa Producción / Extracción

· Act The American Co.	PUNTO CRÍTICO 1
Punto crítico	Falta de establecimiento y/o actualización de tallas mínimas de captura de especies de alto valor comercial
Nivel Intervención	Producto

Indicador de impacto	U.M.	M. Calculo	Nivel	Descripción del impacto
HILLIGHT ME HINGOLD	National States			Doddingolosi dalampada







Propuesta de tallas mínimas de captura

Documentos de propuesta de tallas mínimas de captura tallas mínimas de captura establecidas y/o mejoradas Muy Alto

el establecimiento de tallas mínimas de captura permitirá contribuir a la conservación del recurso pesquero, a la gestión pesquera regional y al mejoramiento de la gobernanza pesquera

PUNTO CRÍTICO 2				
Punto crítico	Limitado conocimiento científico sobre especies identificadas			
Nivel Intervención	Producto			

Indicador de impacto	U.M.	M. Cálculo	Nivel	Descripción del impacto
Otro Tipo Social	Publicaciones	Nº de artículos y libros publicados	Alto	la generación de conocimientos sobre el recurso permitirá implementar acciones acertadas para el manejo, aprovechamiento sostenible y el ordenamiento de la pesca en el trapecio amazónico peruano y la cuenca media y baja del Putumayo; permitirá fortalecer los procesos de gobernanza pesquera y servirá como herramienta para el desarrollo de políticas regionales que incidan en el desarrollo de una pesquería
				amazónica sostenible.

PUNTO CRÍTICO 3				
Punto crítico	bajos niveles de formalización pesquera			
Nivel Intervención	Organización			

Indicador de impacto	U.M.	M. Cálculo	Nivel	Descripción del impacto
porcentaje de pescadores formalizados	Permisos de pesca	pescadores identificados - pescadores formalizados	Alto	La formalización de los pescadores contribuirá al ordenamiento de las pesquerías en la zona y realizar un mejor seguimiento de la actividad pesquera

	PUNTO CRÍTICO 4	
Punto crítico	Limitadas capacidades para la asocia	atividad pesquera
Nivel Intervención	Organización	

Indicador de impacto	U.M.	M. Cálculo	Nivel	Descripción del impacto
Nº de asociaciones formalizadas	títulos de asociaciones	pescadores formalizados - pescadores asociados	Alto	la asociatividad permitirá el desarrollo de una actividad pesquera más organizada, con mejoras en la comercialización, el acceso a financiamiento y a programas de apoyo a la actividad pesquera en el Trapecio Amazónico y la cuenca media y baja del Putumayo

	PUNTO CRÍTICO 5
Punto crítico	Actualización de normativa pesquera regional
Nivel Intervención	Proceso







Indicador de impacto	U.M.	M. Cálculo	Nivel	Descripción del impacto
Ordenamiento pesquero	Resolución Ministerial	Resoluciones emitidas	Alto	La actualización del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana incidirá en el uso sostenible y la conservación del recurso pesquero y los ecosistemas acuáticos naturales de la amazonia peruana

PUNTO CRÍTICO 6					
Punto crítico	Falta de compatibilización de la normativa pesquera para el acceso al recurso en la Zona de Integración Fronteriza peruano - colombiano				
Nivel Intervención	Proceso				

Indicador de impacto	U.M.	M. Cálculo	Nivel	Descripción del impacto
Compatibilización de normativa pesquera binacional	Eventos de compatibilización de normativa pesquera	N° eventos desarrollados, acuerdos pesqueros transfronterizos implementados	Alto	Colombia ha avanzado en en el estudio de la pesca en el Trapecio Amazónico y ha actualizado sus políticas para la gestión pesquera estableciendo normativas como Tallas Mínimas de Captura de sus principales especies de peces con base en estudios científicos recientes; en el Perú es la primera vez que se habla de acciones para conocer el
				estado actual del recurso en el Trapecio Amazónico y la compatibilización de los conocimientos y las políticas pesqueras regionales con Colombia para un aprovechamiento ordenado y racional del recurso

4.4 PLAN EXPERIMENTAL

Etapa Producción / Extracción

Producto		
Descripción	El proyecto propone el trabajo articulado de instituciones de investigación, formación académica, grupos de pescadores organizados y la autoridad pesquera regional, de tal manera que la investigación y los resultados formen parte de un proceso de ordenación, gestión y gobernanza para las pesquerías en la zona fronteriza con Colombia y sirva de base para el desarrollo de nuevas acciones en toda la amazonia peruana. Para cumplir con los objetivos, el proyecto se divide en cuatro componentes: 1) un componente de investigación, a través del cual se desarrollarán actividades de monitoreo biológico pesquero en mercados y puertos de desembarque de las zonas de estudio, muestreos y pesca exploratoria, análisis de muestras in situ y laboratorio, georreferenciación de zonas de pesca, estudio de efectividad de artes y aparejos de pesca y caracterización de zonas de pesca; 2) un componente de fortalecimiento de la gestión de recursos pesqueros amazónicos a través del cual se desarrollarán actividades de presentación de resultados a la mesa técnica regional de pesca y validación de resultados para el diseño e implementación de estrategias y políticas pesqueras regionales; 3) un componente de Fortalecimiento institucional a través del cuál se generará información de línea de base y línea de salida, presentación y socialización del proyecto, y fortalecimiento de las capacidades en normatividad pesquera, asociatividad y formalización, metodologías de manejo pesquero y sensibilización ambiental; y finalmente, 4) un componente de gestión de subproyecto a través del cuál se dará soporte para la ejecución de las actividades programadas.	







Diseño experimental	El estudio se compondrá de tres fases: una fase de campo, una fase de laboratorio y una fase de trabajo de gabinete que incluirá el desarrollo de eventos de presentación de resultados y diseño de propuestas para la actualización de documentos regionales de gestión con instituciones rectoras y promotoras de la actividad pesquera regional. Como primer paso en la fase de campo, en los lugares donde se ejecutará el proyecto con la ayuda de pescadores experimentados, se identificarán las zonas de pesca y se realizarán jornadas de pesca exploratoria; asimismo, en los principales puertos de desembarque se realizará el monitoreo del desembarque pesquero y se realizarán muestreos de las especies estudiadas. Los estudios serán desarrollados por profesionales del proyecto con la colaboración de tesistas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP, quienes podrán presentar los resultados en su tesis de grado y demás publicaciones, previa coordinación y autorización del proyecto. La metodología a emplear y los datos presentados en el proyecto deberán ser validados por la UNAP y el IIAP, cuyos profesionales darán soporte técnico a los tesistas y al equipo técnico del proyecto. Los estudios incluirán el análisis de la biología reproductiva de Arapaima gigas, Prochilodus nigricans, Potamorhina altamazonica, brycon amazonicus, Plagioscion squamosissimus, hypophthalmus edentatus, Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum, determinación de talla de primera madurez sexual, proporción sexual, índice gonadosomático, fecundidad y factor de condición de las especies antes mencionadas así como las posibles adaptaciones de las mismas al cambio climático durante los últimos 20 años. Para los peces de cuero se utilizará la metodología descritas por Vazzoler (1996) y modificada por Agudelo (2000) y para las especies de escamas las escalas propuestas por Nair de Buckman (Laevastu, 1971), (Raez, 1976) citado por Araujo (1985) y Tello et al. (1992) y García et al. (1996)
Esquema gráfico del diseño experimental	Diseño Gráfico experimental Subproyecto.pdf
Sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios	los resultados del proyecto serán publicados en revistas científicas y documentos de sistematización que posteriormente serán presentados a la Mesa Técnica Regional de pesca, sociedad civil, población en general de las zonas de intervención e instituciones que participan en en el desarrollo de la actividad pesquera en la región
Anexos técnicos	agudelo.pdf

ACTIVIDADES DEL PLAN DE SERVICIO

Actividad

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), brindarán asistencia técnica, asesoramiento y validación de los resultados

Organización		
Descripción	Los procesos de formalización pesquera son un aspecto importante para el desarrollo del proyecto, contribuye con la consecución de los objetivos del ordenamiento de la pesca y la mejora de los procesos de gobernanza.	
Diseño experimental	El proyecto elaborará una línea de base donde se identificarán a los pescadores en ambas zonas; con base a la información obtenida, se realizarán coordinaciones con la autoridad pesquera regional a fin promover el acercamiento entre esta institución y los usuarios del recurso; se propone el desarrollo de jornadas de formalización en cada zona de intervención del proyecto.	
Esquema gráfico del diseño experimental	Diseño Gráfico experimental ORGANIZACIÓN Subproyecto.pdf	
Sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios	Los resultados de este proceso serán incluidos en una base de datos que será compartida con la DIREPRO-L y difundidos a través de la página web del PEDICP. Los pescadores serán los beneficiarios directos de este proceso; el proyecto acompañará en las actividades de seguimiento y gestión administrativa para la obtención de documentos de formalización pesquera	
Anexos técnicos	recurso pesquero y pesca de rios.pdf	

ACTIVIDADES DEL PLAN DE SERVICIO

Actividad

El PEDICP coordinará con la DIREPRO-L, el desarrollo de talleres de capacitación para la formalización y acceso al recurso de los pescadores de la zona de intervención.

Proceso







Descripción	La información que resulte de los estudios desarrollados, serán presentados a nivel recen el seno de la mesa técnica regional de pesca de Loreto y eventos de coordinación e instituciones rectoras de la actividad pesquera de Perú y Colombia a nivel de la Zona o Integración Fronteriza.	
Diseño experimental	La primera etapa del proyecto consistirá en el desarrollo de actividades de obtención de datos de campo y evaluaciones de los objetos de estudio; la segunda etapa consistirá en el análisis y procesamiento de la información obtenida, la elaboración de publicaciones científicas y documentos que serán presentados a los actores regionales en la Mesa Técnica Regional de Pesca como insumos para la toma de decisiones. Para promover la compatibilización de la normativa pesquera en el espacio fronterizo que comparten Perú y Colombia, se gestionará la presentación de los resultados y propuestas de ordenamiento generados en el proyecto en reuniones y eventos desarrollados entre autoridades pesqueras de ambos países	
Esquema gráfico del diseño experimental	Diseño Gráfico experimental PROCESOS Subproyecto1.pdf	
Sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios	Los resultados obtenidos serán sistematizados en libros y artículos científicos que serán publicadas en revistas reconocidas y otros documentos de divulgación	
Anexos técnicos	evaluacion de manejo de recurso pesquero.pdf	

ACTIVIDADES DEL PLAN DE SERVICIO

Actividad

El PEDICP coordinará con la UNAP, IIAP y DIREPRO-L para la revisión del ROAP y la actualzación del mismo. Si bien el proceso deberá encabezarlo la autoridad pesquera regional, el PEDICP participará de

4.5 RESULTADOS ESPERADOS

Etapa Producción / Extracción

Indicador de impacto	Nivel de intervención	Nivel de impacto	U.M.	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproyecto
Propuesta de tallas mínimas de captura	Producto	Muy Alto	Documentos de propuesta de tallas mínimas de captura	tallas mínimas de captura establecidas y/o mejoradas	4.00	8.00
Indicador de impacto	Nivel de intervención	Nivel de impacto	U.M.	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproyecto
Otro Tipo Social	Producto	Alto	Publicaciones	Nº de artículos y libros publicados	0.00	8.00
Indicador de impacto	Nivel de intervención	Nivel de impacto	U.M.	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproyecto
porcentaje de pescadores formalizados	Organización	Alto	Permisos de pesca	pescadores identificados - pescadores formalizados	65.00	95.00
Indicador de impacto	Nivel de intervención	Nivel de impacto	U.M.	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproyecto
N° de asociaciones formalizadas	Organización	Alto	títulos de asociaciones	pescadores formalizados - pescadores asociados	7.00	10.00
Indicador de impacto	Nivel de intervención	Nivel de impacto	U.M.	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproyecto
Ordenamiento pesquero	Proceso	Alto	Resolución Ministerial	Resoluciones emitidas	0.00	3.00







Indicador de impacto	Nivel de intervención	Nivel de impacto	U.M.	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproyecto
Compatibilización de normativa pesquera binacional	Proceso	Alto	Eventos de compatibilización de normativa pesquera	N° eventos desarrollados, acuerdos pesqueros transfronterizos implementados	0.00	1.00

5. MARCO LÓGICO - DESCRIPCIÓN

5.1 FIN Y OBJETIVO DEL SUBPROYECTO

	FIN Y OBJETIVO
Fin	Mejorar los procesos de gobernanza pesquera y contribuir al ordenamiento y al desarrollo de una pesquería amazónica sostenible, donde la actividad sea desarrollada de manera formal y ordenada por pescadores que conocen su recurso y aplican métodos y procedimientos respetuosos con el medio ambiente, generando ingresos económicos que le permitan acceder a un mejor nivel de vida.
Objetivo	Generar conocimiento científico sobre 8 de las especies de peces de mayor valor comercia en el trapecio amazónico y la cuenca media y baja del Putumayo, para el diseño de herramientas de gestión y políticas pesqueras que contribuyan a la mejora de la gobernanza, el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sostenible del recurso pesquero

5.2 COMPONENTES - ACTIVIDADES

1. COMPONENTE - INVESTIGACIÓN		
Tipo	Componente Técnico	
Resumen descriptivo	Bajo este componente se desarrollarán actividades para el estudio de la biología reproductiva de 8 de las especies de peces de mayor valor comercial en la cuenca baja del Amazonas y el medio y bajo Putumayo; los estudios serán desarrollados por el equipo técnico del proyecto y tesistas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP con el asesoramiento de especialistas del IIAP y la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana a través de la Facultad de Ciencias Biológicas.	

1.1. ACTIVIE	AD - IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE PESCA Y ESTACIONES DE MUESTREO
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	Con la participación de pescadores de cada una de las zonas de intervención del proyecto, se identificarán las principales zonas de pesca y se seleccionarán los lugares para los muestreos y toma de información

1.2. ACTIVIDAD - DISEÑO N	METODOLÓGICO PARA EL MONITOREO BIOLÓGICO PESQUERO EN ZONAS DE MUESTREO IDENTIFICADOS
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	Con esta actividad se elaborarán protocolos de muestreo y fichas de campo para las tres etapas de investigación del proyecto (fase de campo, fase de laboratorio y fase de gabinete). Este proceso será desarrollado por el Equipo Técnico Intersectorial del proyecto en el que participan la UNAP, IIAP y PEDICP

	1.3. ACTIVIDAD - GEOREFERENCIACIÓN DE ZONAS DE PESCA
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	Una vez identificados y seleccionados las zonas de pesca y lugares de muestreo, se realizarán actividades de georeferenciación de las mismas, con la finalidad de contar con información cartográfica de cada lugar

1.4. ACTIVIDAD - CARACTERIZACIÓN DE ZONAS DE PESCA		
Tipo	Actividades de la fase experimental	







Resumen descriptivo

Paralelo a las actividades de georeferenciación, se realizará la caracterización de los ecosistemas circundantes a las zonas de pesca así como otras particularidades presentes en el ambiente de cada zona

1.5. ACTIVIDAD - MONITORIEO BIOLÓGICO PESQUERO DE ESPECIES EXTRAÍDAS EN CENTROS DE ACOPIO Y/O PUERTOS DE DESEMBARQUE PESQUERO DE ZONA DE INTERVENCIÓN	
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	Con esta actividad se llevará el registro de las especies desembarcadas en los principales centros de acopio y desembarque pesquero de las zonas de intervención del proyecto (mercado y puerto principal de las localidades de Caballococha, San Pablo en el Amazonas y El Estrecho y Huapapa en el río Putumayo). La información se registrará en fichas de campo elaboradas por el equipo intersectorial para este propósito. Esta actividad deberá ser desarrollada deforma diaria

1.6. ACTIVIDAD - ACOPIO Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA REPRODUCTIVA DE ESPECIES IDENTIFICADAS	
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	Del total de desembarque que se registre, se seleccionarán las especies de interés para su análisis y registro en fichas de campo elaboradas para este fin. Las muestras que se obtengan serán también colectadas y conservadas para su análisis en los laboratorios de la

1.7. ACTIVIDAD - MUESTREO BIOLÓGICO EN ZONAS DE PESCA IDENTIFICADA	
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	En las zonas de pesca seleccionadas se realizarán actividades de pesca experimental con la finalidad de determinar la composición íctica de las zonas de muestreo y la captura y toma de datos científicos de las especies objeto de estudio, todo esto será registrado en fichas de campo previamente elaboradas. Aí igual que en el caso anterior, las muestras que se obtengan serán colectadas y conservadas para su posterior análisis en los laboratorios de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y el IIAP. La metodología consistirá en la toma de datos de talla, extracción de muestras de gónadas y visceras, registros fotográficos, etc. Esta actividad se realizará una vez al mes y contará con la participación activa de pescadores experimentados

1.8. ACTIVIDAD - ESTUDIO DE EFECTIVIDAD DE ARTES Y APAREJOS DE PESCA	
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	Con la finalidad de contribuir al ordenamiento de las pesquerías en esta zona, se realizarán actividades para determinar la efectividad de artes y aparejos de pesca los resultados que se obtengan servirán de base para proponer medidas de regulación de uso de artes y aparejos de pesca. La metodología emplear consistirá en la utilización de artes y aparejos de pesca diversos para comparar las composiciones de captura y las tallas de captura de las especies. Esta actividad se desarrollará de forma mensual paralelo a las actividades de muestreo biológico en zonas de pesca identificadas

1.9. ACTIVIDAD - ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE GÓNADAS Y VISCERAS DE EJEMPLARES MUESTREADOS	
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	

	1.10. ACTIVIDAD - ANÁLISIS DE DATOS
Tipo	Actividades de la fase experimental







Resumen d	escriptivo
-----------	------------

Los datos obtenidos serán analizados con herramientas de análisis estadístico desarrollados por investigadores identificados previamente.
Para el caso de los especies de escamas se utilizará las metodologías propuestas por Nair de Buckman (Laevastu, 1971); Ráez (1976), citado por Araujo (1985), y Tello et al. (1992) y para el caso de las especies de cuero las metodologías propuestas por Vazzoler (1996) y modificada por Agudelo (2000)

	1.11. ACTIVIDAD - MONITREO HIDROLÓGICO
Tipo	Actividades de la fase experimental
Resumen descriptivo	En las zonas de muestreo, se instalarán estaciones para la toma de datos del régimen hidrológico; estos datos serán corroborados con datos sel Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología obtenidas en las zonas de intervención. Esta actividad se desarrollará de forma semanal y consistirá en registrar el nivel del río en fichas pre elaboradas

Tipo	Componente Técnico
Resumen descriptivo	pesquera regional, con la finalidad de proprieri la pesca amazónica. En el espacio ordenamiento y aprovechamiento sostenible de la pesca amazónica. En el espacio ordenamiento y aprovechamientos entre las instituciones rectoras de la pesca de ambos

2.1. AC	TIVIDAD - IMPLEMENTACIÓN DE MESA TÉCNICA REGIONAL DE PESCA
Tipo	Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios
Resumen descriptivo	amazónicas

2.2. ACTIVIDAD - SOCIALI	ZACIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS REGULATORIAS Y DE ACCESO AL RECURSO PESQUERO
Tipo	Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios
Resumen descriptivo	Los resultados que se obtengan serán presentados en la Mesa Técnica de pesca donde se propondrán medidas que sirvan de elementos para la toma de decisiones con base científica para el ordenamiento de las pesquerías amazónicas

2.3. ACTIVIDAD - ACOMPA	NÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SECTOR PESQUERO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
Tipo	Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios
Resumen descriptivo	El proyecto alcanzará la información científica obtenida a las instituciones integrantes de la Mesa Técnica y realizará el seguimiento de las acciones que conlleven a la implementación de medidas legales para el ordenamiento pesquero

2.4. ACTIVIDAD - S	STEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Tipo	Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios
Resumen descriptivo	Los resultados del proyecto serán sistematizados en un libro que contenga toda la información obtenida; asimismo, se publicarán artículos científicos en revistas científicas reconocidas.

2.5. ACTIVIDAD - E	ESARROLLO DE EVENTOS BINACIONALES PARA LA COMPATIBILIZACIÓN DE NORMATIVAS
PESC	JUERAS EN LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA PERUANO - COLOMBIANO
Tipo	Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios







Resumen descriptivo

Las propuestas que se generen en la Mesa Técnica de pesca serán presentadas en reuniones a las autoridades competentes de la república de Colombia para su discusión a fin de compatibilizar la normativa pesquera para su aplicación en la zona fronteriza.

3. COMPONENTE - COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
Tipo	Componente de Fortalecimiento Institucional
Resumen descriptivo	Se desarrollarán actividades para el fortalecimiento de las capacidades asociativas de los pescadores identificados en la zona de intervención y actividades para la elaboración documentos que permitan iniciar el proyecto y evaluar los resultados al finalizar el proceso (línea de base y línea de salida), así como talleres de inicio de proyecto para socializar las actividades propuestas a los pescadores y población en general y un taller de salida que permita informar al mismo público sobre los resultados preliminares del proyecto

3.1. ACTIVIDAD - RECURSOS HUMANOS	
Tipo	Recursos Humanos
Resumen descriptivo	El equipo de profesionales del proyecto cuenta con experiencia en investigación y manejo de recursos pesqueros y contarán con el apoyo de especialistas de la UNAP y el IIAP, quienes conformarán el equipo técnico intersectorial encargado del diseño metodológico, soporte técnico y elaboración de fichas de campo. Dado la magnitud del trabajo de investigación, la UNAP, a través de su Facultad de Ciencias Biológicas apoyará con egresados del tercio superior de su promoción para realizar trabajos de tesis en cada uno de los temas que desarrolle el proyecto. Los tesistas serán previamente capacitados en la metodología de toma de información a aplicar por el equipo técnico intersectorial. Cabe resaltar que el PEDICP y la UNAP mantienen un convenio que permite la participación de tesistas egresados de la UNAP en actividades de investigación del PEDICP

3.2. ACTIVIDAD - LÍNEA BASE	
Tipo	Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)
Resumen descriptivo	La información preliminar de cada zona de intervención, será recopilada por el equipo técnico intersectorial conformado por profesionales del PEDICP, UNAP y el IIAP, quienes llevaran a cabo el levantamiento de información en cada sector de trabajo, esto permitirá contar con información de primera fuente sobre caracteristicas socioambientales de las zonas de intervención, lo cual constituirá el punto de partida para desarrollo de los trabajos de investigación.

3.3. ACTIVIDAD - TALLER DE INICIO	
Tipo	Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)
Resumen descriptivo	Al iniciar las actividades del proyecto se desarrollará un taller donde participarán los pescadores, autoridades locales y población en general de las zonas de intervención del proyecto. Este evento servirá para socializar los objetivos y las actividades que se desarrollarán durante la fase de ejecución de la propuesta

3.4. ACTIVIDAD - TALLER DE MEDIO TÉRMINO	
Tipo	Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)
Resumen descriptivo	Al concluir el primer año de ejecución del proyecto, se desarrollará un taller para evaluar los avances, recoger apreciaciones del equipo técnico y población y adoptar medidas correctivas de ser necesario

3.5. ACTIVIDAD - TALLER DE CIERRE	
Tipo	Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)
Resumen descriptivo	Al finalizar el proyecto se realizará un taller de cierre en cada uno de los lugares donde se ejecutó el proyecto. (Caballococha y San Pablo en el Amazonas y El Estecho y Huapapa en el Putumayo). El objetivo de esta actividad sera mostrar los resultados alcanzados con el proyecto y el cierre del mismo

3.6. ACTIV	VIDAD - FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ASOCIATIVIDAD
Tipo	Otras Actividades







Resumen descriptivo

Esta actividad está dirigida a promover la formalización de la actividad pesquera en las zonas de intervención del proyecto a fin de generar condiciones para la participación de los pescadores en los procesos de adopción de elementos para la actualización de la normativa pesquera regional.

El proyecto apoyará con el seguimiento y los trámites administrativos para la obtención de permisos de pesca y formalización de organizaciones de pescadores

3.7. ACTIVIDAD - LÍNEA DE SALIDA	
Tipo	Otras Actividades
Resumen descriptivo	Al finalizar el proyecto el equipo técnico intersectorial del proyecto realizará una línea de salida cuyos datos permitirán evaluar el cumplimiento de los resultados propuestos y los logros alcanzados.

	4. COMPONENTE - GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
Tipo	Gestión del Subproyecto
Resumen descriptivo	Bajo este componente se considera la ejecución de procesos administrativos para una ejecución adecuada del proyecto respetando las actividades, los cronogramas y la ejecución presupuestaria propuesta

4.1. ACTIVIDAD - GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUBPROYECTO	
Tipo	Gastos de gestión y administración del subproyecto
Resumen descriptivo	Como parte de la gestión del subproyecto, se desarrollarán visitas de campo para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las actividades del proyecto. Esta actividad estará a cargo del equipo de control interno institucional con la participación del equipo Técnico Intersectorial. Se considerarán en este punto todo el proceso administrativo, contable, logístico para el desarrollo del proyecto así como de control interno

5.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Actividad	Duración (meses)	Responsable	Aspecto ambiental (Al)	Impacto ambiental (IA)	Medidas de mitigación
Gastos de gestión y administración del subproyecto	26				
Identificación de zonas de pesca y estaciones de muestreo	1		No aplica	No aplica	No aplica
Diseño metodológico para el monitoreo biológico pesquero en zonas de muestreo identificados	0		No aplica	No aplica	No aplica
Georeferenciación de Zonas de pesca	1		Ingreso de personas a ambientes poco intervenidos	perturbación de la fauna	Minimizar el uso de equipos que puedan ocasionar ruidos, evitar la contaminación por residuos
Caracterización de zonas de pesca	2		Ingreso de personas a ambientes poco intervenidos	Perturbación de la fauna	Minimizar el uso de equipos que puedan ocasionar ruidos, evitar la contaminación por residuos
Monitorieo biológico pesquero de especies extraídas en centros de acopio y/o puertos de desembarque pesquero de zona de intervención	13	an in what rel & so so the browned sold we not sold. All sold sold sold sold sold sold sold so	Análisis de pescado que llega a puertos y mercados	Generación de incomodidad en dueños del producto (expendedoras de pescado)	Trabajo de sensibilización sobre la importancia del registro de información







Acopio y evaluación biológica reproductiva de especies identificadas	13	A-SLAVA	Análisis de pescado que llega a puertos y mercados	Generación de incomodidad en dueños del producto (expendedoras de pescado)	Trabajo de sensibilización sobre la importancia del registro de información
Muestreo biológico en zonas de pesca identificada	13		Ingreso de personas a ambientes poco intervenidos, uso de mallas y captura de ejemplares juveniles de especies objeto de estudio y captura de otras especies de peces	Perturbación de la fauna, afectación de ejemplares juveniles de peces objeto de estudio.	Minimizar el uso de equipos que puedan ocasiona ruidos, evitar la contaminación por residuos, optimizar los proceso de captura de muestras, realiza los muestreos con prontitud para evitar la muerte de especies no estudiadas
Estudio de efectividad de artes y aparejos de pesca	13		Ingreso de personas a ambientes poco intervenidos, uso de mallas y captura de ejemplares juveniles de especies objeto de estudio y captura de otras especies de peces	Perturbación de la fauna, afectación de ejemplares juveniles de peces objeto de estudio.	Minimizar el uso de equipos que puedan ocasiona ruidos, evitar la contaminación por residuos, optimizar los proceso de captura de muestras, realiza los muestreos con prontitud para evitar la muerte de especies no estudiadas
Análisis de laboratorio de muestras de gónadas y visceras de ejemplares muestreados	12		Uso de insumos químicos para la preservación de las muestras	Puede generar intoxicación a los investigadores y contaminación del agua	Capacitación a personal investigador sobre uso adecuado de insumos químicos
Análisis de datos	6		No aplica	No aplica	No aplica
Implementación de Mesa Técnica Regional de Pesca	1		Poca predisposición de actores regionales para participar en actividades de implementación de Mesa Técnica	Ausencia de espacio de concertación regional para el desarrollo de las pesquerías en la región	Desarrollo continuo de reuniones de coordinación entre actores y sectores competentes
Socialización de resultados y propuesta de medidas regulatorias y de acceso al recurso pesquero	1		desarrollo de eventos	Generación de residuos por consumo de refrigerios	Minimizar el uso de plásticos y material descartable
Acompañamiento y soporte técnico al sector pesquero para la actualización de normativas para el ordenamiento pesquero	3		Desarrollo de eventos	Generación de residuos por consumo de refrigerios	Minimizar el uso de plásticos y material descartable
Sistematización de información y publicación de artículos científicos	4		impresión de libros y material divulgativo	generación de residuos de papel, plásticos	Sólo se imprimirán las unidades necesarias para el proceso de divulgación







Desarrollo de eventos binacionales para la compatibilización de normativas pesqueras en la Zona de Integración Fronteriza peruano - colombiano	2		desarrollo de eventos	Generación de residuos por consumo de refrigerios	Minimizar el uso de plásticos y material descartable
Formalización de la actividad pesquera y asociatividad	1 270	A SERVICE		P 1	s and so
Monitreo hidrológico	13	000000000000000000000000000000000000000	No aplica	No aplica	No aplica
Línea de salida	1				

Rubro elegible	Total por rubros	Fuentes o	Fuentes de financiamiento	miento			Aporte de la AE	m		
		PNIPA	%	Alianza estratégica (AE)	PEDICP		UNAP		IIAP	
Servicios no personales	459,508.00	151,704.00	17.81	307,804.00		307,804.00		0.00		0.00
Servicios de terceros	89,060.00	50,568.00	5.94	38,492.00		38,492.00		0.00		0.00
Materiales o Insumos	151,704.00	151,704.00	17.81	0.00		0.00		0.00	чиний должного в выполняння выполняния выполнительным выполнительны	0.00
Inversiones, equipo y bienes duraderos	101,136.00	101,136.00	11.87	0.00		0.00		0.00		0.00
Gastos de gestión	50,568.00	50,568.00	5.94	0.00		0.00		0.00		0.00
Total	851,976.00	505,680.00		346,296.00		346,296.00		0.00		0.00
0/	100%	59.35		40.65		40.65		0.00		0.00

Nio. Rubro elegible PNIPA (S/.) PNIPA (%) PNIPA (%) Máximo (%) 1 Servicios no personales 151,704.00 17.81 30 2 Servicios de terceros 50,568.00 5.94 10 3 Materiales o Insumos 151,704.00 17.81 30 4 Inversiones, equipo y bienes duraderos 101,136.00 11.87 20 5 5.94 5.94 10			505,680.00	Total	
PNIPA (S/.) PNIPA (%) Máximo (%) Servicios no personales 151,704.00 17.81 Servicios de terceros 50,568.00 5.94 Materiales o Insumos 151,704.00 17.81 Inversiones, equipo y bienes duraderos 101,136.00 11.87	10	5.94	50,568.00	Gastos de gestión	5
PNIPA (S/.) PNIPA (%) Máximo (%) Servicios no personales 151,704.00 17.81 Servicios de terceros 50,568.00 5.94 Materiales o Insumos 151,704.00 17.81	20	11.87	101,136.00	siones, equipo y bienes duraderos	4 Inven
PNIPA (S/.) PNIPA (%) Máximo (%) Servicios no personales 151,704.00 17.81 Servicios de terceros 50,568.00 5.94	30	17.81	151,704.00	Materiales o Insumos	3
PNIPA (S./.) PNIPA (%) Máximo (%) Servicios no personales 151,704.00 17.81	10	5.94	50,568.00	Servicios de terceros	2
PNIPA (S.'.) PNIPA (%)	30	17.81	151,704.00	Servicios no personales	1
	8)	Máximo (PNIPA (%)	PNIPA (S/.)	o. Rubro elegible

Entidad Aporte (S.) Aporte (%) Limites PNIIPA 505,680.00 59.35 80.00		40.65	346,296.00	Entidad proponente
Limi	80.00	59.35	505,680.00	PNIPA
		Lim	Aporte (S/.)	Entidad

Rubro	Actividad ·	Tipo				
				Total	Entidad colaboradora	Entidad asociada
		Calor	LEYENDA	851,976.00	0.00	0.00
				100.00	0.00	0.00

1.1.1.3 sobres de manila 1.1.1.4 perforador 1.1.1.5 archivadores 1.1.1.6 engrapador 1.1.1.7 cibs 1.1.1.8 cinta de embalaje 1.1.2.1 gastos de gestión 1.1.2.1 over healt			Soore	Sobre	sobres	sobres			1.1.1.2 lapiceros	1.1.1.1 papel bond	1.1.1 materiales o insumos	1.1 gastos de gestión y administración del subproyecto	Componente 1. Gestión del Subproyecto N° Actividad U.M. Prec	
alaje unidad stión healt meses				clibs caja	ador unidad	lores unidad	ador unidad	anila paquete	eros cajas	ond millar	eriales o insumos	ón y 1 del ecto	n del Subpr U.M.	
	es 300.00		ad 8.00	ja 8.00	ad 15.00	ad 8.00	ad 15.00	te 12.00	22.00	ar 33.00			oyecto Precio U.	
The same of the sa	24.00		4.00	4.00	1.00	5.00	1.00	12.00	2.00	3.00			Cantida d	
	7,200.00	43,200.00	32.00	32.00	15.00	40.00	15.00	144.00	44.00	99.00	421.00	50,921.00	Costo U.	
													Meta física	
26 000 00	7,200.00	43,200.00	32.00	32.00	15.00	40.00	15.00	144.00	44.00	99.00	421.00	50,921.00	Total	
0.00	0.00	0 43,200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	50,921.00	F.F.PNIPA	
0.00	0.00	0.00						0.00					F.F. AE.	
ŏ	ō	0		0	0	0		0					PEDICP	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
										анализина предерийний предерийний предерийний предерийний предерийний предерийний предерийний предерийний пред			UNAP	
0.00	0.00	0.00	000	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.00	llAP	
0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	883.00	883.00	883.00	8				materiales o insumos	2.2.2
0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00		30.00	8.00	Racione	refrigerios	2.2.1.1
0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	22			The State of	servicios de terceros	2.2.1
0.00	0.00	0.00	18,623.00	18,623.00	23.00	18,623.00			docume nto	diseño metodológico para el monitoreo biológico pesquero en zonas de muestreo identificados	22
0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00		350.00	16.50	galon	combustibles y lubricantes	2.1.2.4
0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00		12.00	65.00	unidad	camisas de campo	2.1.2.3
0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00		10.00	35.00	pares	botas de campo	2.1.2.2
0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00		10.00	45.00	unidad	capotas para Iluvia	2.1.2.1
0.00	0.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	7,39				materiales o insumos	2.1.2
0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00		20.00	45.00	Jornal	pago de jornales a pescadores guías	2.1.1.2
0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		10.00	200.00	Pasaje	pasajes aéreos	2.1.1.1
0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,90				servicios de terceros	21.1
0.00	0.00	0.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00 1	10,26			activida d	identificación de zonas de pesca y estaciones de muestreo	21
AP	CP UNAP	F.F. AE. PEDICP	F.F.PNIPA	Total	Meta Tísica	Costo U.	Cantida d	Precio U.	Ē	Actividad	Z
			Anthropia						š	Componente 2. Investigación	Compon
0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		1.00	4,500.00	unidad	impresora estacionaria paraoficina	1.1.3.2
0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00		4.00	700.00	unidad	impresora portatil	1.1.3.1
0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,30				materiales o insumos	1.1.3

0.00	00.00	00:0	000		0.00	8	00.00	0.00	000	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00		8.0	00.00	000	0.00	0.00
0.00	00:00	0.00	00 0	0.00	0.00	000	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0:00	0.00	0:00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	And the state of t	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	00.00	0.00		0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	000	200	00:0	0.00	17,500.00	0.00	14,950.00	900.00	0.00	7,200.00	00:00	6,850.00	0.00	0.00	10,476.00	00.006	0.00	9,576.00	0.00	0.00
20.00	33.00	20.00	DO: OC	20.00	700.00	17,500.00	17,500.00	14,950.00	900.00	00.006	7,200.00	7,200.00	6,850.00	250.00	0,000.00	10,476.00	900.00	00:006	9,576.00	4,626.00	4,950.00
20.00	33.00	90 41	20.00	50.00	700.00	17,500.00	17,500.00	14,950.00 1	900.00	900.006	7,200.00	7,200.00	6,850.00	250.00	00.009,9	10,476.00	900.00	900.00	9,576.00	4,626.00	4,950.00
100.00	1.00		2.00	2.00	2.00		5.00			20.00		4.00		10.00	400.00			20.00		4.00	300.00
0.50	33.00	3	25.00	25.00	350.00		3,500.00			45.00		1,800.00		25.00	16.50			45.00		1,156.50	16.50
unidad	millar	B	ciento	caja	unidad		unidad	activida d		jornales		unidad		unidad	galones	activida d		jornales		unidad	galones
papelotes		papel politica+	folder de manila	lapiceros		inversiones, equipo	committador lapton		servicios de terceros	quías de campo		sdb	materiales o insumos	machetes	combustibles y lubricantes	caracterización de zonas de pesca	servicios de terceros	guías locales	materiales o insumos	equipos	combustibles y
22.2.1	0000	7.2.2.2	2.2.2.3	22.2.4	2.2.2.5	2.2.3	0031	2.3	2.3.1	2.3.1.1		23.2.1	2.3.3	23.3.1	23.3.2	2.4	24.1	24.1.1	2.4.2	2.4.2.1	2.4.2.2

0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
000	00:0	0.00	00:00	00:00	00:00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00:00	0.00	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00
16,306.00	12,850.00	0.00	0.00	00.00	00.00	3,456.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	21,677.00	21,677.00	00.00	0.00	00.00
16,306.00	12,850.00	11,200.00	700.00	150.00	800.00	3,456.00	90.00	140.00	160.00	00.99	1,000.00	1,400.00	00.009	21,677.00	21,677.00	840.00	400.00	1,600.00
16,306.00	12,850.00	11,200.00	700.00	150.00	800.00	3,456.00	90.00	140.00	160.00	00.99	1,000.00	1,400.00	600.00	21,677.00	21,677.00	840.00	400.00	1,600.00
		4.00	20.00	10.00	10.00		20.00	20.00	20.00	2.00	4.00	4.00	4.00			12.00	10.00	200.00
		2,800.00	35.00	15.00	80.00		4.50	7.00	8.00	33.00	250.00	350.00	150.00			70.00	40.00	8.00
activida d		unidad	unidad	unidad	cajas		unidad	unidad	unidad	millar	unidad	unidad	unidad	activida d		estuche s	cajas	unidad
monitorieo biológico pesquero de especies extraídas en centros de acopio y/o puertos de desembarque pesquero de zona de intervención	inversiones, equipo y bienes duraderos	cámaras fotográficas	lintemas frontales	linternas de mano	pilas aaa	materiales o insumos	cuadernos de campo	tableros de campo	lápices portaminas	papel pond	balanza gramera	balanza miligramera	balanza tipo reloj (250 kg)	acopio y evaluación biológica reproductiva de especies identificadas	materiales o insumos	estuches de disección	guantes quirúrgicos	frascos colectores
5.5	2.5.1	2.5.1.1	2.5.1.2	2.5.1.3	2.5.1.4	2.5.2	2.5.2.1	2.5.2.2	2.5.2.3	2.5.2.4	2.5.2.5	2.5.2.6	2.5.2.7	5.6	2.6.1	2.6.1.1	2.6.1.2	2.6.1.3

				0.00	90,000,00	96,000.00			7	servicios no personales	2.7.4
	0.00	96.000.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	600.00	16.50	galones	combustibles y lubricantes	2.7.3.5
	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4.00	3,000.00	unidad	botiquin	2.7.3.4
	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	4.00	5,000.00	unidad	mallas paichiteras	2.7.3.3
	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	12.00	650.00	unidad	carpas de campaña	2.7.3.2
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	20.00	90.00	paños	mallas de pesca	2.7.3.1
	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00				materiales o insumos	2.7.3
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	40.00	45.00	jornales	pescadores guías	2.7.2.1
	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				servicios de terceros	2.7.2
100	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00	1.00	3,586.00	unidad	generador de luz	2.7.1.3
	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6.00	4,000.00	unidad	mallas de pesca tipo bolicheras	2.7.1.2
	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	3.00	12,000.00	죸	multiparámetro para análisis de agua	2.7.1.1
	0.00	0.00	0.00	63,586.00	63,586.00	63,586.00				inversiones, equipo y bienes duraderos	27.1
7.46	0.00	96,000.00	96,000.00	116,886.00	1 212,886.00	212,886.00	2		activida d	muestreo biológico en zonas de pesca identificada	2.7
	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	4.00	50.00	unidad	ictiómetro	2.6.1.11
	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	global	adquisición de muestras biológicas	2.6.1.10
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	8.00	300.00	unidad	cooler para transporte de muestras	2.6.1.9
	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	1.00	90.00	millar	sticker rotuladores	2.6.1.8
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00	5.00	unidad	rotuladores	2.6.1.7
	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	20.00	10.00	litro	alcohol 96°	2.6.1.6
	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	20.00	15.00	litro	formol	2.6.1.5
	0.00		0.00	0.00	547.00	547.00	10.00	54.70	cajas	bisturies	2.6.1.4

	z	Com	2.11.1.1	2.11.1	22	2.10.1.1	2.10.1	2	2.9.1.1	ĬŽ		2.8.2.1	Ŋ.	2.8.1.1	Į.		2.7.4.1
3.1 in	>	ponen	1	1	2.11	1	= =	2.10	=	2.9.1	2.9	2.1	2.8.2		2.8.1	2.8 ef	4.1
implementación de mesa técnica regional de pesca	Actividad	Componente 3. Fortalecimiento de la	papel bond a4	materiales o insumos	monitreo hidrológico	papel bond a4	materiales o insumos	análisis de datos	reactivos	materiales o insumos	análisis de laboratorio de muestras de gónadas y visceras de ejemplares muestreados	combustibles y lubricantes	materiales o insumos	pescadores guías	servicios de terceros	estudio de efectividad de artes y aparejos de pesca	tesistas
evento	i.	iento de l	millar		activida d	millar		activida d	global		activida d	galones		jornales		activida d	meses
	Precio U.	a Gestion de F	33.00			33.00			2,934.00			16.50		45.00			1,000.00
	Cantida d	Recursos	1.00			1.00			1.00			400.00		40.00			96.00
1,030.00	Costo U.	Gestión de Recursos Pesqueros Amazónicos	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	6,600.00	6,600.00	1,800.00	1,800.00	8,400.00	96,000.00
	Meta física	azónicos						el mes									
3,090.00	Total		33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	6,600.00	6,600.00	1,800.00	1,800.00	8,400.00	96,000.00
3,090.00	F.F.PNIPA		0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	6,600.00	0.00	1,800.00	8,400.00	0.00
0.00	F.F. AE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEDICP																
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNAP															14 Control of the Con	
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IIAP																
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.5	3.4.2.1	3.4.2	5	3.4.1.1	3.4.1	3.4	3.3.1.1	3.3.1	3.3	3.2.1.1	3.2.1	3.2	3.1.2.1	3.1.2	3.1.1.1	3.1.1
desarrollo de eventos binacionales para la compatibilización de normativas en la zona de integración fronteira peruano fronteira peruano	gastos de gestión	gastos de gestión		edición e impresión de libros	servicios de terceros	sistematización de información y publicación de artículos científicos	papel bond a4	materiales o insumos	acompañamiento y soporte técnico al sector pesquero para la actualización de normativas para el ordenamiento pesquero pesquero	refirgerios	servicios de terceros	socialización de resultados y propuesta de medidas regulatorias y de acceso al recurso pesquero	gastos de gestión	gastos de gestión	refrigerios	servicios de terceros
evento	global			unidad		docume	millar		evento	raciones		everito	global		raciones	
	750.00			60.00			33.00			7.00			750.00		7.00	
	1.00			150.00			1.00			120.00			1.00		40.00	
15,100.00	750.00	700.00	750 00	9,000.00	9,000.00	9,750.00	33.00	33.00	33.00	840.00	840.00	840.00	750.00	750.00	280.00	280.00
-									-							
15,100.00	/50.00	10000	750.00	9,000.00	9,000.00	9,750.00	33.00	33.00	33.00	840.00	840.00	840.00	2,250.00	2,250.00	840.00	840.00
1,500.00	0.00		750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	33.00	33.00	0.00	840.00	840.00	0.00	2,250.00	0.00	040.00
13,600.00	0.00	8	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8	9,000.00	50.00	180.00	días	viáticos locales	4.2.1.3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	00	2,000.00	5.00	400.00	unidad	pasajes fluviales	4.2.1.2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	00	2,000.00	5.00	400.00	unidad	pasajes aéreos	4.2.1.1
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4,000.00	13,000.00	8	13,000.00				servicios de terceros	4.2.1
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	15,657.00	24,657.00	00	24,657.00			docume nto	línea base	4.2
0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	.00	72,000.00	18.00	4,000.00	meses	carlos andre amaringo corregano - especialista en pesca	4.1.1.5
0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	3,508.00	.00	3,508.00	1.00	3,508.00	informe	carlos max arango mora - proyectista	4.1.1.4
0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	.00	96,000.00	24.00	4,000.00	meses	luis alberto moya ybañez - especialista en pesca	4.1.1.3
0.00	0.00	40,296.00	40,296.00	55,704.00	96,000.00	.00	96,000.00	24.00	4,000.00	meses	amilcar ortiz sánchez - especialista en pesca	4.1.1.2
0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	.00	96,000.00	24.00	4,000.00	meses	carlos max arango mora - coordinador general	4.1.1.1
0.00	0.00	211,804.00	211,804.00	151,704.00	363,508.00	.8	363,508.00				servicios no personales	4.1.1
0.00	0.00	211,804.00	211,804.00	151,704.00	363,508.00	.00	363,508.00				recursos humanos	4.1
	IIAP	PEDICP UNAP	F.F. AE. P	F.F.PNIPA	Total F	Meta física	Costo U.	Cantida	Precio U.	C.M.	Actividad	Z
							<u>8</u>	nstitucion	alecímiento l	te de Fort	Componente 4. Componente de Fortalecímiento Instituciona	Compor
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	.00	1,500.00	1.00	1,500.00	global	gastos de gestión	3.5.2.1
0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00				gastos de gestión	3.5.2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	.00	9,600.00	30.00	320.00	días	viáticos	3.5.1.2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	.00	4,000.00	20.00	200.00	unidad	pasajes fluviales	3.5.1.1
0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	.00	13,600.00				servicios de terceros	3.5.1

	при					7.00	00.00	Cala	plumones	4422
0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	400	35.00	2		
0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.50	unidad	papelotes	4.4.2.1
000		0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00				materiales o insumos	4.4.2
0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	50.00	180.00	días	viáticos locales	4.4.1.5
0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	4.00	110.00	unidad	confección de banner publicitario	4.4.1.4
0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	160.00	7.00	raciones	refrigerios	4.4.1.3
0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5.00	400.00	unidad	pasajes fluviales	4.4.1.2
0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5.00	400.00	unidad	pasajes aéreos	4.4.1.1
2 8	2,300.00	2,300.00	12,260.00	14,560.00	14,560.00				servicios de terceros	4.4.1
9	2,000.00	2,300.00	19,182.00	1 21,482.00	21,482.00			evento	taller de medio término	4.4
0.00	2,000	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	160.00	7.00	raciones	refrigerios	4.3.2.1
0.00		0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00				servicios de terceros	4.3.2
000	9.50	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2.00	3,500.00	unidad	proyector multimedia	4.3.1.4
0.00	0.90	0.00	0.00	140.00	140.00	4.00	35.00	cajas	plumones	4.3.1.3
0.00	0.90	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.50	unidad	papelotes	4.3.1.2
0.00	9.90	0.00	0.00	440.00	440.00	4.00	110.00	unidad	banner publicitario	4.3.1.1
0.00	0.00	3	7,030.00	7,830.00	7,630.00				materiales o insumos	4.3.1
0.00	0.00	0.00	0,790,00	1 8,/50.00				evento	taller de inicio	4.3
0.00	200	3			6,600.00	400.00	16.50	galones	combustibles y lubricantes	4.2.2.4
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	global	elementos devisibilidad	4.2.2.3
0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	1.00	12.00	docena	lápices	4.2.2.2
0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	10.00	4.50	unidad	libreta de campo	4.2.2.1
3		0.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00				materiales o insumos	4.2.2

4.7.2.1	4.7.2	4.7.1.3	4.7.1.2	4.7.1.1	4.7.1	4.7	4.6.1.1	4.6.1	4.6	4.5.2.5	4.5.2.4	4.5.2.3	4.5.2.2	4.5.2.1	4.5.2	4.5.1.2	4.5.1.1	4.5.1	4.5	4.4.2.4	4.4.2.3
libretas de campo	materiales o insumos	viáticos locales	pasajes fluviales	pasajes aéreos	servicios de terceros	línea de salida	apoyo en pago de tasas administrativas para formalización	gastos de gestión	formalización de la actividad pesquera y asociatividad	viáticos locales	confección de banner	refrigerios	pasajes fluviales	pasajes aéreos	servicios de terceros	plumones	papelotes	materiales o insumos	taller de cierre	combustibles y lubricantes	lapiceros
unidad		días	unidad	unidad		docume nto	global		evento	días	unidad	raciones	unidad	unidad		caja	unidad		evento	galones	cajas
4.50		180.00	400.00	400.00			2,868.00			180.00	110.00	7.00	400.00	400.00		35.00	0.50		illo il	16.50	22.00
12.00		50.00	5.00	5.00			1.00			50.00	4.00	160.00	5.00	5.00		4.00	100.00		nu fu	400.00	6.00
54.00	6,654.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	19,654.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	9,000.00	440.00	1,120.00	2,000.00	2,000.00	14,560.00	140.00	50.00	190.00	14,750.00	6,600.00	132.00
																			9 <u>44</u> Au		
54.00	6,654.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	19,654.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	9,000.00	440.00	1,120.00	2,000.00	2,000.00	14,560.00	140.00	50.00	190.00	14,750.00	6,600.00	132.00
0.00	6,654.00	0.00	0.00	0.00	10,708.00	17,362.00	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	190.00	12,450.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	000	2,300.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	346,296.00		346,296.00	0 2 mds 0	505,680.00		00	851,976.00
	IIAP	UNAP			Total aporte AE	NIPA	Cofinanciamiento F		IIPA + AE)	Total (P
				ROYECTO	TOTAL SUBPR					
								A CONTRACTOR AND A CONT		
0.00	U.UU	0.00	0.00	0.00	6,600	0 6,600.00	16.50 400.00	galones	combustibles y lubricantes	4.7.2.2







7. MARCO LÓGICO - INDICADORES

7.1 FIN Y OBJETIVO DEL SUBPROYECTO

			FIN DEL SUBPRO				
Tipo	Descripción del resultado esperado	Unidad de medida	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproye cto	Medio de verificació n	Supuestos
Social	normativa pesquera regional con propuesta de actualización	Documento	N° de propuestas de reglamentaciones	0.00	1.00	Oficios, actas de acuerdos en el seno de la Mesa Técnica de Pesca	Las instituciones con competencia en pesca a nivel regional tienen predisposición para la incorporación de información científica en la toma de acuerdos para el ordenamiento pesquero

			OBJETIVO DEL PRO	DYECTO			
Tipo	Descripción del resultado esperado	Unidad de medida	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproye cto	Medio de verificació n	Supuestos
Social	Generación de conocimiento científico	N° de especies estudiadas, artículos científicos publicados	N° de tesis presentados y aprobados - artículos científicos aceptados/public ados	0.00	8.00	Resolucion es de aprobación de tesis/artícu los científicos publicados	Las actividades se desarrollan según los plazos establecidos en el proyecto

7.2 COMPONENTES

		COMP	ONENTE Gestión	del Subproyecte			
Tipo	Descripción del resultado esperado	Unidad de medida	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproye cto	Medio de verificació n	Supuestos
Eficiencia	Actividades cumplidas dentro de los plazos establecidos	Informes Técnicos, Informes de evaluación intermedia y final	actividades programadas - actividades ejecutadas en plazo	0.00	2.00	Informes Técnicos , informes de evaluación intermedia y final	Existe un buen nivel de coordinación entre equipo técnico, administrativo del proyecto instituciones participantes

		C	OMPONENTE Inv	estigación			
Tipo	Descripción del resultado esperado	Unidad de medida	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproye cto	Medio de verificació n	Supuestos
Social	N° de especies estudiadas, y tesis desarrolladas y presentadas	tesis, libros, publicaciones	N° de artículos publicados	0.00	8.00	Resolucion es de aprobación de tesis, libros, artículos publicados	Las actividades se desarrollan en los plazos establecidos en el proyecto







			nto de la Gestión de				
Tipo	Descripción del resultado esperado	Unidad de medida	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproye clo	Medio de verificació n	Supuestos
Ambiental	propuestas de tallas mínimas de captura de 8 especies de peces de alto valor comercial	Propuestas de tallas mínimas	Tallas mínimas de captura establecidas y/o mejoradas	4.00	8.00	Actas de reuniones y acuerdos en Mesa Técnica de pesca para propuestas de tallas mínimas	Existe concordancia entre los actores y miembros de la Mesa Técnica para impulsar la consideración de las propuestas alcanzadas en la normativa pesquera regional
Social	Reuniones binacionales Desarrolladas	Acuerdos pesqueros binacionales	Actas de acuerdos binacionales para la compatibilización de normativa pesquera en zona de frontera	0.00	1.00	Actas y acuerdos de pesca implement ados	Existe interés mutuo para implementar acciones de ordenamiento conjunto de la pesca en la zona de frontera

Tipo	Descripción del resultado esperado	Unidad de medida	Método de cálculo	Situación actual	Final del subproye cto	Medio de verificació n	Supuestos
Social	porcentaje de pescadores formalizados y sensibilizados en el desarrollo del proyecto	Permisos de pesca, acuerdos comunales de pesca implementado s	Porcentaje de pescadores formalizados, acuerdos comunales de pesca implementados	65.00	95.00	Permisos de pesca otorgados por el sector, acuerdos de pesca implement ados	Existencia de un clima de confianza y colaboración entre el proyecto y pescadores de las zonas de intervención

7.3 ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	Gastos de gestión y administración del su	bproyecto
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Ejecución de actividades y gastos	Informes de evaluación, Reporte ejecución de presupuestal	Las actividades del proyecto se desarrollan conforme a lo programado tanto a nivel de actividades como de presupuesto

ACTIVIDAD Recursos Humanos		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
ejecución del Plan de Actividades	Informes Técnicos, informes de control interno, informes de evaluación de proyecto	El Proyecto cuenta con la logística y los recursos necesarios según lo programado para el desarrollo de las actividades por parte del equipo técnico

	ACTIVIDAD Linea Base	
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Generación de información de línea de base	Documento de línea de base	El proyecto está en la capacidad de proveer oportunamente la logística para el desarrollo de la actividad







	ACTIVIDAD Taller de inicio	
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Talleres desarrollados	Registro de participantes, informes y registros fotográficos	El proyecto está en la capacidad de proveer oportunamente la logística para el desarrollo de la actividad

ACTIVIDAD Taller de medio término		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
desarrollo de evento	Registro de participantes, informes y registros fotográficos	El proyecto está en la capacidad de proveer oportunamente la logística para el desarrollo de la actividad

	ACTIVIDAD Taller de cierre	
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
desarrollo de evento	Registro de participantes, informes y registros fotográficos	El proyecto está en la capacidad de proveer oportunamente la logística para el desarrollo de la actividad

ACTIVIDAD Identificación de zonas de pesca y estaciones de muestreo		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Zonas de pesca identificadas y establecidas	Mapa de ubicación, registros de coordenadas, registros fotográficos	Existe buena coordinación entre equipo técnico y pescadores para la identificación de zonas de pesca y establecimiento de zonas de muestreo

ACTIVIDAD Diseño metodológic	co para el monitoreo biológico pesquero en	zonas de muestreo identificados
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Metodología desarrollada	Fichas de campo elaboradas y metodologías establecidas	Existe buen nivel de participación de especialistas de las instituciones que dan soporte científico al proyecto

ACTIVIDAD Georeferenciación de Zonas de pesca		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Zonas de pesca identificadas	Mapas de ubicación, informes, registro de coordenadas, registros fotográficos	Existe buena coordinación entre equipo técnico y pescadores para la identificación de zonas de pesca y establecimiento de zonas de muestreo

	ACTIVIDAD Caracterización de zonas de pe	sca
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
zonas de pesca descritas	Informes técnicos, registros fotográficos	Existe buena coordinación entre equipo técnico y pescadores guías para la identificación de zonas de pesca y caracterización de zonas de muestreo

ACTIVIDAD Monitorieo biológico pesquero de especies extraídas en centros de acopio y/o puertos de desembarque pesquero de zona de intervención		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
registros de información diaria	Registros de desembarque pesquero, Base de datos de desembarque pesquero	se desarrollan reuniones con pescadores y expendedoras de pescado de los puertos y mercados principales para facilitar la toma y registro de información del desembarque pesquero







ACTIVIDAD Acopio y evaluación biológica reproductiva de especies identificadas Indicador registros de información diaria informes, registros de especies evaluadas, registros fotográficos se desarrollan reuniones con pescadores y expendedoras de pescado de los puertos y mercados principales para facilitar la toma y registro de información

ACI	IVIDAD Muestreo biológico en zonas de pesca ide	
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Muestreos realizados	Registros de actividad de campo, informes técnicos, registros fotográficos	Se cuenta con la logística apropiada para el desarrollo de la actividad, se cuenta con la participación activa de pescadores

AC	CTIVIDAD Estudio de efectividad de artes y aparejos	de pesca
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
faenas de pesca	Registros de actividad de campo, informes técnicos, registros fotográficos	Se cuenta con la logística apropiada para el desarrollo de la actividad, se cuenta con la participación activa de pescadores

ACTIVIDAD Análisis de lat	oratorio de muestras de gónadas y visceras o	de ejempiares muestreados
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Muestras analizadas	Informes técnicos, reportes de laboratorio, registros fotográficos	Se cuenta con equipos y materiales adecuados y apoyo de especialistas del IIAP y la UNAP

	ACTIVIDAD Análisis de datos	
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Datos obtenidos y datos procesados	Informes técnicos	existe participación integral de tesistas, y especialistas del proyecto, IIAP y la UNAP para el tratamiento de los datos

ACTIVIDAD Implen	nentación de Mesa Técnica Regional e	de Pesca
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Eventos de coordinación y alcance de propuestas	Registro de participantes, registros fotográficos y actas de acuerdos	Existe buena predisposición de la Mesa Técnica de Pesca para la implementación de acuerdos

ACTIVIDAD Socialización de resulta-	dos y propuesta de medidas regulatorias y o	de acceso al recurso pesquero
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Eventos de socialización de resultados	Informes técnicos, informe final, propuestas de reglamentación pesquera, libros y artículos científicos publicados y presentados en Mesa Técnica, Registro de participantes	Mesa Técnica respalda el desarrollo de la actividad y propone actividades complementarias

ACTIVIDAD Acompañamiento y soporte técnico al sector pesquero para la actualización de normativas para el ordenamiento pesquero		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Reuniones de coordinación	Registro de participantes, informes, registros fotográficos, actas de acuerdos	Autoridades gestionan acciones para la actualización de la normativa pesquera regional

ACTIVIDAD Sistematización de información y publicación de artículos científicos







Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Documentos publicados	Informe final, tesis aprobadas, libros y artículos aceptados y publicados	Existe participación activa de especialistas del IIAP, y la UNAP para la elaboración y publicación de libros y artículos científicos y aprobación de tesis

Integración Fronteriza peruano - colombiano		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Eventos desarrollados	Registro de participantes, actas de acuerdos, registros fotográficos	Existe buena pre disposición entre la entidades competentes del sector pesquero de Perú y Colombia en implementar una normativa para la zona de integración fronteriza que regule y armonice las actividades extractivas de las principales especies de valor comercial.

ACTIVIDAD Form	nalización de la actividad pesquera y aso	ciatividad
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Porcentaje de formalización de pescadores	Permisos de pesca otorgados por el sector, títulos de asociaciones	Existe buen nivel de coordinación entre equipo técnico del proyecto, autoridad pesquera y pescadores

ACTI∀IDAD Monitreo hidrológico		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Registros semanales de datos	Informes Técnicos, Registros fotográficos, reportes hidrológicos del SENAMHI	Se tiene un registro continuo de los niveles de variación del caudal del río y las facilidades del SENAMHI para contrastar y validar datos

ACTIVIDAD Linea de salida		
Indicador	Medio de verificación	Supuestos
generación de información línea de salida	Documento de línea de salida	El proyecto está en la capacidad de proveer oportunamente la logística para el desarrollo de la actividad