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	Programa / Oficina: PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
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	Proyecto: TECNOLOGIA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS
	Responsable del llenado y email

	
	Blgo.Pesq.Carlos ALVAREZ JANAMPA

	Sub. Proyecto: VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO DE PECES Y MOLUSCOS EN TINGO MARIA
	Fecha

de elaboración
	Presupuesto

	
	
	PIA
	PIM
	PPTO.

EJEC.
	SALDO

PPTO

	
	19/06/06
	82, 950
	
	41,455
	41,495

	Indicadores
	CANTIDAD
	UNIDADES
	AVANCE ACUMULADO

I TRIMESTRE
	% de avance del indicador
	Problemas encontrados
	Alternativas desarrolladas / propuestas
	Dirección del avance del indicador



	01 Informe técnico sobre manejo de reproductores de paco y gamitana  = 47.75%
	
	

	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador

	1. 
	Conformación plantel de repro-ductores (30%).
	30
	peces
	29
	29
	Stres, por baja temperatura, mortalidad por afecciones branquiales (dactilugyrosis) y ulceraciones a nivel de la piel
	Traslado inmediato hacia estanques de tierra, de propiedad de piscicul-tor, bajo la modalidad alquiler de las infraestructuras disponibles.
	

	2. 
	Manejo del plantel de repro-ductores (40%)
	8
	Evaluación
	3
	15
	
	
	

	3. 
	Evaluación y/o selección de re-productores aptos (20%).
	10
	Evaluación
	----
	--------
	
	
	

	  4.
	Análisis de parámetros de cali-dad del agua (10%).
	8
	Análisis
	3
	3.75
	
	
	

	01 Informe técnico sobre producción y distribución de alevinos de gamitana y paco =69.16%

	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador

	1. 
	Construcción y/o acondiciona-miento de módulo de repro-ducción (30%).
	1
	Módulo
	0.5
	15
	
	
	

	2. 
	Tratamiento hormonal de re-productores (15%).
	10
	Inducción.
	---------
	---------
	
	
	

	3. 
	Manejo de larvas y postlarvas (15%)
	200
	Millar
	150
	11.25
	
	
	

	4. 
	Manejo y distribución de alevi-nos (40%).
	70
	Millar
	75.1
	42.91
	
	
	

	01 Estudio sobre el impacto de la acuicultura en el Alto Huallaga  = 28.7%

	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador

	1. 
	Elaboración de fichas de en-cuestas (25%).
	150
	Encuestas
	150
	25
	
	
	

	2. 
	Trabajos en campo (55%)
	150
	Encuestas
	10
	3.7
	
	
	

	3. 
	Trabajos en gabinete (20%)
	01
	Informe
	------------
	-----------
	
	
	

	200 Productores capacitados en acuicultura  = 49.16%

	
	Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador

	1. 
	Cursos talleres (35%)
	4
	Cursos
	2
	17.5
	
	
	

	2. 
	Días de campo (35%)
	6
	Charlas
	3
	17.5
	
	
	

	3. 
	Elaboración de afiches, trípti-cos (20%).
	4
	unidad
	2
	10
	
	
	

	4. 
	Difusión radial, televisiva (10%)
	12
	informe
	5
	4.16
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PIA= Presupuesto institucional de apertura, PIM= Presupuesto institucional modificado, PPTO. EJEC.= Presupuesto ejecutado, SALDO PPTO = Saldo de presupuesto,
